Beispiel eines Projektablaufs IT - Telekommunikation

Dauer
1 Tag

Projektvorbereitender Workshop

- Workshop zur Vorbereitung
  - Analyse des Istzustands
  - Anforderungen des Kunden
  - Aufwandseinschätzung
  - Projektplanung

Dauer
1 Tag

Erstellung eines Pflichtenhefts

- Verbindliche Definition der Kundenanforderung
- Verbindliche Definition des Projektablaufs
- Erteilung des Auftrags

Dauer
1 – 4 Wochen

Vorbereitende Installation InHouse VOLA Computer GmbH

- Bestellung der im Auftrag definierten HW&SW
- Vorbereitende Installation HW&SW bei VOLA
- Parametrierung des Systems

Dauer
1-4 Tage

Auslieferung und Aufstellung vor Ort

- Auslieferung der Systeme
- Abschließende Parametrierung aller Systeme
- Schulung des neuen Systems

Dauer
5 Tage

Endabnahme und Nachsorge

- Kontrolle aller im Pflichtenheft definierten Ziele
- Endabnahme des Systems
- Einwöchige erweiterte Erreichbarkeit (Nachsorge)